
Dodatok Č. 2/2021 k Zmluve o dielo č. 4/2020
"Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV SOŠT Galanta"

SO 02 - Rekonštrukcia a prístavba budovy OV

uzatvorené v súlade s ustanoveniami § S36 al S56 zákona oslo S13/1991 Zb. Obchodného dkonníka a § ul dkona č. 343/2015 Z. l. o verejnom obst.orbvonl
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v lneni neskodlch predpisov

( ďalej len ,Dodatok' a ,Zmluv.')

Článok l.
Zmluvné strany

Objednávater:
Zapísaný/registrovaný:
Štatutárny zástupca:
Adresa sídla:
I~O:
DI~:
Bankové spojenie:
IBAN:
Krajina:
Internetová adresa:
Mobilný kontakt:
Telefonický kontakt:
Email:

Stredná odborná škola technická Galanta - Múszaki Szakkôzépiskola
v registri organizácii Štatistického úradu SR
Ing. Beáta Kissová, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej Galanta
Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta
OO 158 984
2021009265
Štátna pokladnica
SK 46 8180 0000 0070 0052 0972 
Slovenská republika
https:/Isostechga.edupage.org/
+ 421 903481117
+ 42131 7803578
riaditel.sostechgalanta@gmail.com

Kontaktná osoba vo veciach techn.: Ing. Beáta Kissová

(ďalej v zmluve len IIObjednávater" v príslušnom gramatickom tvare)
a

Zhotoviteľ:
Zapísaný/registrovaný:
Štatutárny zástupca:
Adresa sídla obce:
I~O:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Krajina:
Telefonický kontakt:
Email:

STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o,
OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11380/T
František Zelinka, konateľ
Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta
36231371
2020193615
SK2020193615
UniCre.ditBank Slovakia, a.s.
SK29 1111 00000066 13899001
Slovenská republika
+ 42131 789 9180
stavomal@stavomal.sk

Kontaktná osoba vo veciach techn.: František Zelinka

(ďalej v zmluve len "Zhotoviter" v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula" Dodatku II

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku Č. 2/2021 je potreba zosúladenia ustanovení Zmluvy o dielo č. 4/2020
vrátane Dodatku č.1/2020, týkajúcich sa financovania stavebných prác, ktoré vznikli nad rámec pôvodného

rozpočtu, na základe výsledku správy z vykonanej ex post kontroly verejného obstarávania Poskytovaterom.
V rámci financovania prác nad rámec rozpočtu týkajúce sa realizácie predmetu zmluvy: Rekonštrukcia budovy

tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV SOŠT Galanta pre príslušnú časť predmetu zákazky s názvom: SO

02 - Rekonštrukcia a prístavba budovy OV. Poskytovater identifikoval neoprávnené výdavky v rámci posúdenia
súladu so Zmluvou o NFP, ktoré podrobne uviedol v správe z vykonanej kontroly, ktoré nebude financovať
v rámci projektu.
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vzhtadom k uvedenému sa Objednávater zaviazal akceptovať výsledky kontroly predložené Poskytovaterom
a zaväzujesa financovať vzniknuté neoprávnené výdavky z vlastných zdrojov Zhotoviterovi pre naviac práce
týkajúcesa časti S002 stropný rám a S002 podlaha.
Dodatok Č. 2/2021 je uzatvorený v zmysle jednotlivých bodov článku 1., IV. a XIV. Zmluvy o dielo č.4/2020 v
súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. el zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

l.
Mení s Článok l. a dopíňa sa v bode 1.1 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok l.
Zmluvné strany

1.1 "Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení tento Dodatok Č. 2/2021 k Zmluve o dielo
č.4/2020 podpísať a k platnosti dodatku k Zmluve nie je potrebný podpis inej osoby".

II.
Mení sa Článok IV. dop{ňa sa o bod 4.3 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok IV.
Cena diela

4.3 "Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe zmeny cenovej ponuky Zhotovitera v súlade
s bodom 2.4, čl. II a bodmi 4.3 až. 4.12 čl. IV. pôvodnej Zmluvy o dielo, ktorá je podrobne špecifikovaná v
nacenenom výkaze výmer - korigendum, ktorý v tvorí prílohu č, 1 tohto Dodatku, ktorá je zvýšenáo cenu
prác oproti pôvodnému rozpočtu, a ktorá bola obojstranne odsúhlasená vo výške: 83 660,86 EUR bez DPH,
čo činí 100 393,03 EUR s DPH.

Celkovácena prác oproti pôvodnému rozpočtu dielav EUR bez DPH: 735 063,75 EUR bez DPH
(slovom: sedemstotridsaťpäťtisicšesťdesiattri eur, sedemdesiatpäťcentov l,

K cene prác oproti pôvodnému rozpočtu bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona
o DPH, ( sadzba DPH vyjadrená v % a výškaDPH vyjadrená v mene EUR) DPH 20 % v EUR: 147012,75 EUR

(slovom: stoštyridsaťsedemtisícdvanásťeur sedmedesiatpäťcentov centov),

Celkovácenaprác oproti pôvodnému rozpočtu diela v EUR s DPH: 882076,50 EUR s DPH
(slovom: osemstoosemdesiatdvatisícsedmedesiatšesť eur päťdesiat centov)".

III.

Mení sa Článok XIV. a dopfňa sa v bode 14.1,14.2 a 14.3 a dop{ňa sa nový bod 14.12 (text v úvodzovkách)

Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1 "Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tohto Dodatku č.2/2021, a že nebol uzavretý v tiesni a
za nevýhodnýchpodmienok pre niektorú zo strán",
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14.2 "Tento Dodatok č. 2/2021 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávater

a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ ".

14.3 "Dodatok č.2/2021 k Zmluve o dielo č.4/2020 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
Zmluvanadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a zároveňsplnenfm
odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy z finančnej a administratívnej kontroly predmetného
verejného obstarávania príslušným RO pre IROP (ďalej len "riadiaci orgán" alebo "RO"), t.j. schválením
postupu verejného obstarávania."

14.12 "Ostatné ustanovenia článkov Zmluvy o dielo č.4/2020 zostávajúnezmenené".

Za Objednávatera: Za Zhotovitera:

V Galante, dňa 04.08.2021 V Galante, dňa 04.08.2021
- - -- .;

_-
.•.••••• ~.r""'-'O'; ...•.... ~ ....•..••• =....

Ing. BeátaKissová
riaditeľka

. ;;;~f~~ii~>; .

I

Prílohač.1: Nacenenývýkaz výmer s vyznačenýmizmenami - aktualizovaný
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Kód'
Stavba:

REKAPITULÁCIA STAVBY
SOSTechnlcka
so 02 dodatok c 1 podlahy,stropny tram

JKSO:
Miesto:

Objednávater:

Zhotoviter:
STAVOMAL SLOVAKIA spol sro. Z.kodalya 779/9

Projektant:

Spracovater:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH

Projektant

Dátum a podpis.

Objednávatef

Dátum a podpis:

Sadzba dane
20.00%
20.00%

v

Pečiatka

Pečiatka

Základ dane
0,00

16732,17

EUR 

Spracovatef

Dátum a podpis:

Zhotoviter

Dátum a podprs:
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KS:
Dátum:

ICO:
IČOPH:

IČO:
IC DPH:

ICO:
ICOPH'

ICO:
IC DPH:

31.7.2021

36231371
SK2020193615

83660,86

Výška dane
0,00

16732,17

100393,03

Pečiatka

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SOSTechnicka

Stavba: SO 02 dodatok c 1 podlahy,stropny tram

Miesto:

Objednávater:
Zhotoviter: STAVOMAL SLOVAKIA spol sro. Z.kodalya 779/9

Ked Popis

Náklady z rozpočtov

S002 podlahy, stropny tram

Strana 2 z 2

Datum: 31,07.2021

Projektant:
Spracovater:

Cena bez DPH(EUR} Cena s DPH(EUR}

83660,86

83660,86

100393,03

100393,03



Kód:
Stavba:

REKAPITULÁCIA STAVBY

JKSO:
Miesto:

Objednávater:

Zhotoviter:

Projektant:

SpracovateT:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH

Projektant

Dátum a podpis:

ObJednévater

Dátuľ!!_apodpis:

SOSGalanta
SOSGalanta2 - stropny tram-podhlad SDK

Sadzba dane
20,00%
20,00%

v

Pečiatka

Pečiatka

Základ dane
0,00

57722,19

EUR 

Spracovater

Dátum a podpis:

Zhotoviter

Dátum a podpis:

SlflIna1l2

KS:
Dátum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Pečiatka

rv~.lf"'\I,1 ,..,f\\ \I"~ .•. 1

1/'"' =-- .VV- 
Pečiatka

2.3.2021

57722,19

Výška dane
0,00

11 $«,44

69266,63



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SOSGalanta

Stavba: SOSGalanta2 - stropny tram-podhlad SDK

Miesto:

Objednávater:
Zhotoviter:

Dátum:

Projektant:
Spracovater:

2.3.2021

Kód POpIS Cenabez DPH (EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 57722,19 69266,63
SOSGalan
ta2 stropny tram-podhlad SDK 57722,19 69266,63
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KRycí LIST ROZPOČTU

Stavba:
SOSGalanta2 - stropny tram-podhlad SDK

Objekt

SOSGalanta2 - stropny tram-podhlad SDK

JKSO:
Miesto:

Objedná vater:

Zholoviler:

Projektant

Spracovater:

Poznámka.

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH

Projektant

Dátu!"_a podpIS.

Objednävater

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

Strana 1 z.3

Základ dane
0,00

57722,19

v

Spracovater

Dátum a podpis:

Zhotovitet

-- ~...,--
Dátum a podpis:

KS:
Dátum:

ico.
It DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

EUR

2.3.2021

57722,19

Výška dane
0,00

11544,44

69266,63

Pečiatka

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
SOSGalanta2 - stropny tram-podhlad SDK

Objekt
SOSGalanta2 - stropny tram-podhtad SDK

9 • Ostatné konStnJkcie a práce-búranie

99 • Presun hmOt HSV
7101,10

87.38

Miesto:

Objednávater:
Zhotoviter:

Dátum:

Projektant:
Spracovater:

2.3.2021

Kód dielu· Popo. Cena celkom (EUR}

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
57722,19

7188,48

PSV - Práce a dodávky PSV 50299,71
763 • Konštrukcie - drevostavby

767 - Kon~trukcie doplnkové kovové
784 - Maľby

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

31324,64

18975,07

______ =-2175,65

234,00

C'T" '" , , . I
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ROZPOČET

Stavba:
SOSGalanta2 - stropny tram-podhíao SDK

Objekt
SOSGalanta2 - stropny tram-podhlad SDK

Miesto:

ObjednávateF:
Zhotoviter:

PČ TyP Kód Popis MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

o HSV

o 9

2 K 7628t1811.5

31 K 941955004.5

4 K 979081111.5

24 K 979081121.5

25 K 97908211'.S

26 K 979082121.S

K 1179089112 S

_o 99

27 K 999281111.$

Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búrame
Demootáž záklopov stropov heraklit VfaUlnedosiel< hr. do 32 mm, -0.01400 I m2 594,440

m2 594,440

8,322

6,322

8,322

8,322

8,322

8,322

Leäenle fahké pracovné pomocné s vý!kou Ie!eňovej pocllany nad 2.50 do 3,5 m

Odvoz sutiny a vybúraných hmOtna skládku do 1 km

Odvoz subny a vybúranych hmOlna skládku za kaidý d'aläl 1 km

Vnultostavenisková doprava sutiny a vybúran'i'chnmOl do 10 m

VnUlIostavemsková doprava sutiny a vybúran'i'chnmOl za kafd)'ch d'al!lch 5 m

Poplatok za sldadova•.••• - drevo. sklo. plasly (17 02 l. ostatné

Presun hmôt HSV- -
Presun hmót pre opravy a udrtbu Objektovvrátane vonkajlich plálrov vý!ky do 25 m

o PSV Práce a dodávky PSV

o 763 Konštrukcle - drevostavoy
30 K 712290010 s Zholovenie parozbbrany m2 594,440

34 M 283290004100 Parozábrlln8PO JUTAFOL N 14()SPECIAL. $x) 1.5x50 m. plošná hmotnosť 140g/m2. znltená m2 683.100horfavosf

18 K 7628221-40.$ Montáf stropníc l hranenéhoa polohraneného rema m 900.000

19 M 611980005100 Drevený hranol. vx$ l00xl50 mm. stropny!rámvratsne ImpregnaCl& m 900.000

35 K 763138211 Podhlad $DK Rlgops RF 12.5 mm zbvesný. jednoUfOvňová ocerová podkonllrukCUI CD m2 594.4-40

32 K 763783100 Spojavacl materiál pre rnontáf dr&voStavteb z komp!e1iZOv&n)'ch paneloV m3 15.900

36 K 767310100.5 Montáf výie2udo plochej strechy ks 1.000

37 M 611330000600 Stre~ný výlez FAKRO FWL UJ. FWR U3. !xv 66Ox980mm. termoilola~nj ks 1.000

o 767 Konštrukcie doplnkové kovové

22 K 211546677 montaz ocetova konsltukcia IPE 120 príprava pre pre VZT bm 39.800

23 M 133830000200.S Tyt ocefov~:s1tedn6prierezuIPE 120mm. Olfl. 11373. podfa EN ISO S235JRGI bm 39.800

20 K 4241285004 montaz oceloveho uhoInika·zváranim pre ST kg 1904.450- - --
21 M 542633177 ocelovy uholnl. L 70170/6 mm -koMacipre STvratane povrchovej upravy om 298.500

o 784 Mafby

38 K 784430020_5 Mart>y aktytátové dvOjnäsobné. ručne nanälané na jemnozmny poclkladvý~1<y nad 3.80 m mZ 594,~40

O HZS _ Hodinové zúčtovacie sadzby,

29 K HlSoool11 Stavebno rnontazne prace menej narocne.pomocne alebo manipulačnefTR11v rozsahu viac ako hOd 36.0008hOd

".,...., 'r., I •• ". _, • .., 
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Dátum.

Projektant:
Spracol/ateľ:

2.3.2021

J.cena (EUR] Cena celkom [EUR]

57722,19 

7188,48

7.58

__I_!_O 1.1 O

4505.88

3.66

5.5/

2175,85

46.021

0.29

5.53 46.02

1.07 8.90

38.00 316.24

87.38

10.50 87.38

50299,71

31 324.64
1.06 630.11

1.56 1065.64

5.32 4788.00

7.50 6750,00

28.95 17 209.04

27.00 429.30

186.73 186.73-~.-
265.82 i 265,82

._ ...•.. _. ___ ._____________ -----01

1~975.07

18.16 722.77

22.62 900.28

4.61 8779.51

21.43 6396.86

2175.65

3.66 2175.65

234.00

6.50 234.00



KRycí LIST ROZPOČTU

Stavba:
SO 02 dodatok c 1 podlahy,stropny tram

Objekt:
SO 02 - podlahy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26. 10.2020

Objednávateľ:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČDPH:

IČO:
IČ DPH:

36231371
SK2020193615

Zhotoviteľ:
STAVOMAL SLOVAKIA spol sro, Z.kodalya 779/9

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25938,67

Základ dane Sadzba dane výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 25938,67 20,00% 5187,73

Cena s DPH v EUR 31 126,40

Projektant Spracovate!'

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel' Zhotovitel'

CT\1'f\\f\f (""''CI' •. 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

SO 02 dodatok cl podlahy,stropny tram
Objekt:

SO 02 - podlahy

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STAVOMAL SLOVAKIA spol sro, Z,kodalya 779/9 

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakladanie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

Strana 2 z 3

Dátum:

Projektant:
Spracovater:

l'Tlt'r...,,, ... _.// ,." 

26,10,2020

Cena celkom [EUR]

25938,67

22426,24

6579,28

14942,73

904,23

3323,93

3323,93

188,50

~--------



ROZPOČET

Stavba:

SO 02 dodatok c 1 podlahy,stropny tram

Objekt:

SO 02 - podlahy

Miesto: Dátum: 26.10.2020

Objednávater: Projektant:
Zhotoviteľ: STAVOMAL SLOVAKIA spol sro, Z.kodalya 779/9 Spracovateľ:

pC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom (EUR]

Náklady z rozpočtu 25938,67

o HSV Práce a dodávky HSV 22426,24

o 2 Zakladanie 6579,28

12 K 273321312.S
Betón základových dosiek, ielezový (bez výstuže), tr. C

m3 37,454 78,30 2932,65
20/25

13 K 273362441.S výstuž základových dosiek zo zvár sietí KARl, priemer
m2 358,920 10,16 3646,63

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100xl00 mm

O 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14942,73

6 K 762522812.S Demontáž pooláh drevenych špalik Pl m2 312,106 4,22 1 317.09

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
8 K 965041441 rnazanln, škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m3 11,691 86,93 1 016,30

m2 -1,600001 cementovy poter P2

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
7 K 965041441.S mazanin. škvarobetón hr. 200 mm. plochy nad 4 m2 - m3 62,421 118,08 7370.67

l,60000t cementovy poter Pl

4 K 979081111 S Odvoz sutiny a vybliraných hmôt na skládku do 1 km 189,240 5,53 1046,50

19 K 979081121,S Odvoz sutiny a vybliraných hmôt na skládku za každý 189,240 0.29 54,88
ďalši 1 km

17 K 979082111.5 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 189,240 5.53 1046,50
do 10 m

18 K 979082121 S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 189,240 1,07 202,49
za kaŽdých ďalšieh 5 m

20 K 979089012.5 Poplatok za skladovanie - betón, tehly. dlaždice (17 01) 189.240 10,00 1 892,40
ostatné

5 K 979089112.S
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty {17 02 j, 26,208 38,00 995,90
ostatné

O 99 Presun hmôt HSV 904,23

21 K 999281111.S Presun hmOt pre opravy a údržbu Objektov vrátane 86,117 10,50 904,23
vonkajších plášťov výšky do 25 m

O PSV Práce a dodávky PSV 3323,93

o 713 Izolácie tepelné 3323,93

14 K 713122111.5 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom,
m2 312,106 1,50 468.16

kladeným voľne v jednej vrstve

Doska XPS STYRODUR 3035 CS hr 30 mm,
15 M 283750001400 zatep/eme sokiov, suterénov, pod/áh, tetés, striech. m2 312,106 9,15 2855,77

cestné staviteľstvo, /SOVER

o HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 188,50

22 K HZSOOO111 Stavebno montazne prace menej narocne,pomocne
hod 29,000 6,50 188,50

alebo manipulačnefTR1/v rozsahu viac ako 8hod

?, I
••••..,.. • , '"" ~ f ••• , ./ " ..
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